

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження
фіскальної реформи»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку, що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Реципієнт	Міністерство фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480) Міністерство економіки України (код ЄДРПОУ 37508596) Міністерство розвитку громад та територій України (код ЄДРПОУ 37472062) Державна податкова служба України (код ЄДРПОУ 43005393)
Номер реєстраційної картки проєкту	5958
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Проєкту на 2025 рік передбачалося укладення 26 контрактів.</p> <p>Станом на 31.12.2025 Мінфіном укладено 9 договорів, загальна сума за якими становить 1 032 880,48 дол. США (7 договорів укладено з консультантами Групи впровадження Проєкту, 1 договір - з незалежним верифікатором результатів, пов'язаних з виплатою (DLR) і показників, пов'язаних з виплатою (DLI) за 2024 рік, які були досягнуті в рамках системного проєкту «Програма «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» та 1 договір - з консультантом з управління публічними інвестиційними проєктами для Міністерства фінансів України.</p> <p>На виконання положень Угоди про грант Мінфін видав ряд організаційно-розпорядчих документів, спрямованих на забезпечення реалізації заходів Проєкту, зокрема:</p> <p>наказ Мінфіну від 07.05.2025 № 242 «Про визначення координатора проєкту (програми)» міжнародної технічної допомоги», яким першого заступника Міністра фінансів України визначено координатором проєкту STRONG;</p> <p>наказ Мінфіну від 07.08.2025 № 400 «Про внесення зміни до наказу Міністерства фінансів України від 07 травня 2025 року № 242» (у зв'язку з кадровими змінами в Міністерстві координатором проєкту міжнародної технічної допомоги визначено заступника Міністра фінансів України Д.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000069B32F009AF2D200

Підписувач Самоненко Дмитро Анатолійович

Дійсний з 27.03.2024 17:25:13 по 27.03.2026 17:25:13

Міністерство фінансів України



55000-12/2 від 26.01.2026

Самоненка);

наказ Мінфіну від 05.03.2025 № 140 «Про створення Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг, пов'язаних з реалізацією спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку Проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи», яким затверджено Положення про Комісію з відбору та її склад;

наказ Мінфіну від 11.08.2025 № 405 «Про внесення змін до складу Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг, пов'язаних з реалізацією спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку Проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (у зв'язку з кадровими змінами до складу Комісії введено заступника Міністра фінансів України Д. Самоненка та Державного секретаря Міністерства фінансів України І. Бочка).

За інформацією Мінекономіки, протягом звітнього періоду проводилася робота, спрямована на створення та удосконалення нормативних документів з управління публічними інвестиціями. Зокрема, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527», відповідно до якої викладено у новій редакції, зокрема, Порядок підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій. Змінами також уточнено процедури підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проєктів. Крім того, з метою забезпечення єдиного підходу до проведення оцінки екологічних наслідків та впливу реалізації публічного інвестиційного проєкту (далі – проєкт) на довкілля та аналізу дотримання принципів інклюзивності та безбар'єрності Мінекономіки наказом від 28 серпня 2025 року № 353 затверджено Методичні рекомендації щодо проведення аналізу екологічних наслідків та впливу реалізації публічного інвестиційного проєкту на навколишнє природне середовище та аналізу дотримання вимог щодо інклюзивності та безбар'єрності, а також щодо відповідності Цілям сталого розвитку під час підготовки публічного інвестиційного проєкту на державному, регіональному та місцевому рівні.

Також Мінекономіки повідомлено про проведення 25.11.2025 практичного семінару на тему: «Реформа управління публічних інвестицій: практичні аспекти реалізації», метою якого є підвищення обізнаності учасників щодо оновленої методології управління публічними інвестиціями, особливостей підготовки фінансового обґрунтування проєктів та економічного обґрунтування в частині екологічних ризиків, практичного використання системи управління публічними інвестиціями DREAM.

За інформацією Мінрозвитку, здійснюється підготовка та опрацювання пропозицій щодо формування технічного завдання пакета закупівель і внесення змін до Плану закупівель Проєкту.

	ДПС повідомила про готовність взяти активну участь у реалізації Проекту.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=cc256ad4-6c6f-4ef2-8b6d-100d56e1e512&tag=UpravlinniaPublichnimiInvestitsiiami https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_029-24#n41 https://mof.gov.ua/uk/information_on_the_effectiveness_of_the_use_of_public_funds-549 https://mof.gov.ua/storage/files/ESCP%20STRONG%20August%202024_UKR.docx https://mof.gov.ua/storage/files/SEP%20STRONG_Aug%202024%20UKR.docx	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	445 900,00 дол. США	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	445 900,00 дол. США	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Матрицею результатів Проекту визначено показники, які оцінюють досягнення цілей розвитку Проекту, та проміжні показники в межах кожної частини Проекту. Досягнення показників рівня цілей розвитку Проекту вимірюватиметься 3-ма показниками. Прогрес досягнення цілей за	Строки досягнення показників, визначених Матрицею, встановлені на вересень 2028 року (проміжні показники документами Проекту не визначені).	Бенефіціаром та реципієнтами здійснюються заходи, спрямовані на досягнення показників, визначених Матрицею результатів Проекту.

частинами Проекту оцінюватиметься 9-ма показниками проміжних результатів, за якими встановлені кількості значення.		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
За результатами поточного моніторингу оцінка реалізації Проекту – задовільна.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

**Заступник Міністра фінансів
України, Координатор
Проекту**

Дмитро САМОНЕНКО