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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

проекту (програми) «Експертні послуги Реципієнту відповідно до заходу 
«Підтримка Фонду розвитку підприємництва (ФРП) у підготовці проекту 

Agri4Recovery»  
 (повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

Річний

Період звітування 01.01.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд Федеративної Республіки Німеччини через 
Кредитну Установу для Відбудови (KfW).
Юридична адреса представництва Кредитної 
Установи для Відбудови (KfW) в Україні: вул. 
Велика Васильківська, 44, м. Київ, 01004.

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Юридична адреса: вул. Грушевського, 12/2, 01008, 
Київ

Реципієнт Фонд розвитку підприємництва
Юридична адреса: вул. Інститутська, 9, 01601, Київ
Код ЄДРПОУ: 21662099

Номер реєстраційної картки проекту Реєстраційна картка №5667, державна реєстрація 
від 19.09.2024.

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту 
(програми) в кількісних та/або якісних 
показниках

Мета проекту - привести діяльність Фонду 
розвитку підприємництва (далі – ФРП), як 
ключової установи з реалізації програм з підтримки 
та розвитку малого та середнього підприємництва 
до найкращих світових стандартів. Кошти гранту 
будуть в основному спрямовані на фінансування 
консультаційних послуг однієї з провідних 
світових консультаційних компаній, яка розробить 
та надасть підтримку у впровадженні стратегії 
розвитку ФРП на 5 років, бізнесу та фінансової 
моделі ФРП, моделі корпоративного управління 
ФРП, удосконаленні усіх бізнес процесів, політик 
та процедур ФРП тощо. Проект підтриманий та 
затверджений Урядом Німеччини у сумі 1 млн 
євро, який  надається через KfW у вигляді гранту.

Посилання на інтернет-ресурси, де 
розміщено інформацію про результати 
реалізації проекту (програми) та інші 
матеріали або документи, розроблені в 
рамках проекту (програми)

Результати реалізації Проекту та відео доступні для 
ознайомлення  на офіційному веб-сайті ФРП, 
сторінках ФРП в Фейсбук - «FinancEast» та «Фонд 
розвитку підприємництва», а також на Youtube-
каналі «Фонд розвитку підприємництва», на 



офіційних джерелах інформації за наступними 
посиланнями:

Проект є спільною німецько-українською 
ініціативою. Повідомлення прес-служби 
Міністерства фінансів. Посилання: 
https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/25/715751/  
Меморандумом МВФ - Україна про фінансову та 
економічну політику, опублікований МВФ 22 
березня 2024 року: https :// www . МВФ . org /-/ 
media / Files / Publications / CR /2024/ English /1 
UKREA 2024001. ashx

Пункт: 29. 31. 32. Підтверджено що потрібен 
подальший прогрес для посилення бізнес-моделі 
ФРП зокрема, хоча ФРП і надалі 
підпорядковуватиметься Міністерству фінансів, 
органи влади вживатимуть заходів для зміцнення 
управління та фінансової самодостатності ФРП, 
щоб програми кредитування, які проводить ФРП, 
були цільовими та обмеженими за часом, а також 
усунули ризик політичного втручання в процеси 
прийняття рішень. 

Також для виконання зазначеної концепції 
продовжується робота над проектом Закону 
«Про Національну установу розвитку» 

посилання на законопроект: 
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44168 ).

Реалізація проекту відповідає напряму 17 
«Підприємництво (розвиток підприємництва)» 
Національної економічної стратегії на період до 
2030 року, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.03. 2021 №179.

За стратегічною ціллю 3 «Створення умов для 
підвищення рівня доступу підприємств до 
фінансів».

Дана подія є вирішальною для ФРП, оскільки 
визначає подальшу стратегію та мандат Фонду 
розвитку підприємництва у довгостроковій 
перспективі.

Загальна сума витрачених під час 
реалізації проекту (програми) коштів 
міжнародної технічної допомоги на кінець 
звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

140 000,00 євро (сума авансування).

(Загальна сума коштів міжнародної технічної 
допомоги Проекту становить 1 000 000 євро.)

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

-

https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/25/715751/
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2024/English/1UKREA2024001.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2024/English/1UKREA2024001.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2024/English/1UKREA2024001.ashx
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44168


консультаційні послуги 140 000,00 євро. Консультаційний контракт з 
юридичною особою ТОВ «ДЕЛОЙТ І ТУШ». (код 
ЄДРПОУ 20043783)

обладнання -

будівельні, ремонтні роботи, технічний 
нагляд

-

адміністративні витрати виконавця -
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії 
результативності проекту (програми)

Заплановані результати 
на кінець звітного 

періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

Консультаційний контракт з ТОВ 
«ДЕЛОЙТ І ТУШ».

Перелік робіт виконується консультантом 
ТОВ «ДЕЛОЙТ І ТУШ» (далі – 
Консультант):
В рамках першого етапу:
1. Проведення комплексного правового 
аналізу, а саме за правовою базою ФРП, 
угодами з донорами, відповідність фонду 
чинному законодавству, ліцензуванню та 
по статусу оподаткуванню;
2. Проаналізовати фінансову модель 
фонду, та оцінити фінансові ризики;
3. Провести аналіз існуючої моделі 
корпоративного управління, оргструктури 
та штатного розкладу, процесів прийняття 
рішень та взаємодії з урядом України;
4. Проаналізовати бізнес-процеси 
моніторингу проектів, комплаєнсу та 
фінансового моніторингу, системи 
екологічного та соціального менеджменту 
(ESMS) та гендерного балансу на рівні 
ФРП.
5. Завершити аналіз поточної бізнес-
моделі, продуктових пропозицій та модель 
співпраці з фінансовими установами-
партнерами, шаблонів кредитних угод та 
угод про співпрацю. Завершити аналіз 
діючих проектів та програм та джерел їх 
фінансування і фінансових інструментів
6. Провести комплексний аналіз оцінки 
ризиків.
В рамках другого етапу наступні 
роботи:

Виконати перший етап.

Другий етап на стадії 
виконання.

Виконано.
Консультант провів 
поточний аналіз усіх 
аспектів діяльності 

ФРП, який був 
представлений у Звіті з 

оцінки

Консультант підготував 
оновлений мандат 
Фонду на базі 
обговорень, проведених 



1. Проведення перемовини зі 
стейкхолдерами ФРП, Міністерством 
фінансів, KfW та іншими. Дослідження 
відповідного законодавства та 
нормативних актів (включно з 
внутрішніми положеннями ФРП та 
державними планами уряду);
2. Дослідження взаємодію ФРП з 
профільними міністерствами 
(Міністерство економіки України, 
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Міненерго 
України), для яких ФРП реалізує програми 
підтримки доступу до фінансування 
окремих груп суб'єктів господарювання;
3. Дослідження поточного мандату ФРП 
та мандати інших державних установ 
розвитку країн Європи, Латинської 
Америки та Африки. Проведення 
сегментації ринку інструментів підтримки 
малого та середнього бізнесу;
4. Проаналізовати основні сектори 
економіки які можуть бути найбільш 
перспективними.

з профільними 
міністерствами, 
міжнародними 
фінансовим та 
донорськими 
організаціями, а також з 
іншими зацікавленими 
сторонами.
На лютий-березень 
2025 року планується 
масштабний захід за 
участі Уряду України, 
профільних 
міністерств, 
міжнародних 
фінансових та 
донорських організацій, 
уповноважених банків 
та асоціацій 
підприємств для 
офіційної презентації 
нового мандату ФРП.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

          Проект є спільною німецько-українською ініціативою.
          В Україні створення Національної установи розвитку зі спеціальним мандатом, яка б 
виконувала функції агенту Уряду з розвитку та структурної трансформації через використання 
різних фінансово-кредитних інструментів, – це необхідність, обумовлена величезними збитками 
і потребами у відновленні через повномасштабну війну.
          Дана подія є вирішальною для ФРП, оскільки визначає подальшу стратегію та мандат Фонду 
розвитку підприємництва у довгостроковій перспективі.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
На даному етапі розвитку Проекту відсутні.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                            ________________

(підпис)                        
            Юрій ДРАГАНЧУК


