

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми)
Діяльність з проведення аудиту прямої бюджетної підтримки Уряду
України за проектом USAID
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2024 - 31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID); Виконавець: ПрАТ «КПМГ Аудит» (ЄДРПОУ 31032100)
Бенефіціар	Міністерство фінансів України Юридична адреса: вул. Грушевського, 12/2, 01008, Київ
Реципієнт	Міністерство фінансів України Міністерство соціальної політики України Міністерство охорони здоров'я України Міністерство освіти і науки України Національна служба здоров'я України Пенсійний фонд України Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
Номер реєстраційної картки проекту	реєстраційна картка № 5609
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	отримання звіту з думкою аудитора після проведення аудиторських процедур; підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами; забезпечення ефективної та прозорої співпраці з міжнародними фінансовими організаціями
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://mof.gov.ua/uk/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту	-



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A2FE2E004D9CDA00

Підписувач Улютін Денис Валерійович

Дійсний з 23.10.2024 16:41:34 по 23.10.2026 16:41:34

Міністерство фінансів України



19040-05/4 від 21.01.2025

(програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
реалізовані комунікаційні заходи з поширення інформації про проект	-	
виплата компенсації валютних збитків	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
1. Проведення аудиту покриття пенсійних витрат в рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення спроможностей до стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine)	<ul style="list-style-type: none"> – завершення тестування ІТ контролів Пенсійного фонду; – завершення аудиторських процедур на рівні областей, регіонів, конкретних закладів та людей; – підготовка попереднього варіанта звіту з аудиторською думкою та фінансового звіту спеціального призначення 	<ul style="list-style-type: none"> – забезпечено проведення фінального етапу тестування ІТ контролів Пенсійного фонду; – завершено проведення тестування на рівні областей, регіонів, конкретних закладів; – забезпечено проведення фінального етапу проведення аудиторських процедур на рівні конкретних людей; – здійснено підготовку попереднього варіанта фінансової звітності спеціального призначення
2. Проведення аудиту покриття видатків педагогічним працівникам та працівникам вищих навчальних закладів в рамках проекту «Підтримка	– завершення аудиторських процедур на рівні областей, регіонів, конкретних закладів та людей;	– завершено тестування на рівні областей, регіонів, конкретних закладів; – забезпечено проведення фінального етапу

державних видатків для забезпечення спроможностей до стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine)	– підготовка попереднього варіанта звіту з аудиторською думкою та фінансового звіту спеціального призначення	проведення аудиторських процедур на рівні конкретних людей; – здійснено підготовку попереднього варіанта фінансової звітності спеціального призначення
3. Проведення аудиту покриття видатків медичним працівникам в рамках програми медичних гарантій (ПМГ) проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення спроможностей до стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine)	– завершення аудиторських процедур на рівні областей, регіонів, конкретних закладів та людей; – підготовка попереднього варіанта звіту з аудиторською думкою та фінансового звіту спеціального призначення	– завершення тестування на рівні областей, регіонів, конкретних закладів; – забезпечено проведення фінального етапу проведення аудиторських процедур на рівні конкретних людей; – здійснено підготовку попереднього варіанта фінансової звітності спеціального призначення
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Робота міжнародних аудиторів, зокрема ПрАТ «КПМГ Аудит», забезпечує виявлення прогалин у роботі системи управлінні державними фінансами, а також має продемонструвати партнерам з розвитку прозорість та ефективність використання фінансових ресурсів		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Директор Департаменту
міжнародних фінансових проектів

(підпис)

Олена МИХАЙЛОВА

Перший заступник Міністра
фінансів України

(підпис)

Денис УЛЮТІН