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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

проекту (програми) «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване 
підприємництво» (RISE)

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

Річний

Період звітування 01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Світовий банк
Бенефіціар Міністерство економіки, довкілля та 

сільського господарства України, Міністерство 
фінансів України

Реципієнт Фонд розвитку підприємництва
Номер реєстраційної картки проекту № 6111-01

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації 
проекту (програми) в кількісних та/або 
якісних показниках

–

Посилання на інтернет-ресурси, де 
розміщено інформацію про результати 
реалізації проекту (програми) та інші 
матеріали або документи, розроблені в 
рамках проекту (програми)

–

Загальна сума витрачених під час 
реалізації проекту (програми) коштів 
міжнародної технічної допомоги на 
кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

Станом на 31.12.2025 вибірка коштів проекту 
(Грант № ТF0C6617) за напрямами Фонду 
розвитку підприємництва не проводилась.

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

–

консультаційні послуги –

обладнання –

будівельні, ремонтні роботи, технічний 
нагляд

–

адміністративні витрати виконавця –
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні 
критерії 

результативності 
проекту (програми)

Заплановані 
результати на кінець 

звітного періоду

Фактичні результати 
на кінець звітного 

періоду

1. Технічне завдання 
для індивідуального 
консультанта з екологічних 
та соціальних питань 

Підготовка Технічного 
завдання для 
індивідуального 

Підготовлено Технічне 
завдання для 
індивідуального 



2

консультанта з екологічних 
та соціальних питань

консультанта з екологічних 
та соціальних питань

2. Технічне завдання 
для індивідуального 
консультанта з екологічних 
та соціальних питань

Підготовка Технічного 
завдання для 
індивідуального 
консультанта з екологічних 
та соціальних питань

Підготовлено Технічне 
завдання для 
індивідуального 
консультанта з екологічних 
та соціальних питань

3. Технічне завдання 
для індивідуального 
консультанта з екологічних 
та соціальних питань 

Підготовка Технічного 
завдання для 
індивідуального 
консультанта з екологічних 
та соціальних питань

Підготовлено Технічне 
завдання для 
індивідуального 
консультанта з екологічних 
та соціальних питань

4. Технічне завдання 
для індивідуального 
консультанта щодо скарг та 
роботи з громадськістю 

Підготовка Технічного 
завдання для 
індивідуального 
консультанта щодо скарг 
та роботи з громадськістю

Підготовлено Технічне 
завдання для 
індивідуального 
консультанта щодо скарг та 
роботи з громадськістю

5. Технічне завдання 
для індивідуального 
консультанта з 
впровадження оцінки впливу 
проектів та програм ФРП 

Підготовка Технічного 
завдання для 
індивідуального 
консультанта з оцінки 
впливу проектів

Підготовлено Технічне 
завдання для 
індивідуального 
консультанта з оцінки 
впливу проектів

6. Технічне завдання 
для фірми-консультанта з 
аудиту інформаційних 
технологій (ІТ Аудитор)

Підготовка Технічного 
завдання для фірми-
консультанта з аудиту 
інформаційних технологій 
(ІТ Аудитор)

Підготовлено Технічне 
завдання для фірми-
консультанта з аудиту 
інформаційних технологій 
(ІТ Аудитор)

7. Технічне завдання 
для фірми-консультанта з 
розробки системи 
кібербезпеки

Підготовка Технічного 
завдання для фірми-
консультанта з розробки 
системи кібербезпеки

Технічне завдання для 
фірми-консультанта з 
розробки системи 
кібербезпеки буде 
підготовлене після 
завершення першої фази 
робіт консультанта з аудиту 
ІТ

4. Проблемні питання та/або пропозиції
• Перенесення строків відбору консультантів і, відповідно, строків виконання 

завдань залученими консультантами; 
• Скорочений порівняно з плановим термін надання послуг залученими 

консультантами 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції     Юрій ДРАГАНЧУК


